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“DEĞİŞİM ZAMANI”
HAZIRLAYANLAR
	Aytekin GİRGİN
	İl Millî Eğitim Müdürü

	Aydın PEKER
	İl MEM Müdür Yardımcısı

	Bulut  ERKİN
Gizem ÖNERGE
	Sporland Spor Center Müdürü
Sporland Spor Center Koordinatörü

	Kazım AYGÜN
	AR-GE Koordinatörü

	Selma BAHADIR
	AR-GE Üyesi

	Serpil AKGÜN
	AR-GE Üyesi

	Kenan KANTARCI
	AR-GE Üyesi

	Funda YÜKSEL
	AR-GE Üyesi

	Salih NURDAĞ
	AR-GE Üyesi

	Hamza TURAL
	AR-GE Üyesi


Şubat 2015- Haziran 2015
	Proje Adı
	‘’DEĞİŞİM ZAMANI’’

	Proje Konusu
	Öğrencilerin vücut analizlerini yaparak obez ve obeze yakın olanları salon sporları ile tanıştırmak ve onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak.

	Projenin Amacı
	· Öğrencilerin hareket kabiliyetlerini artırarak, zihin ve beden gelişimini bütünlük içinde gerçekleştirmek.

· Spor yapma alışkanlığı kazandırmak.

· Çocukların fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak
· Salon sporlarını tanıtmak.

	Projeyi Düzenleyen Kurum
	Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
	Sporland Spor Center

	Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:
	Aytekin GİRGİN

Samsun İl Millî Eğitim Müdürü
	Bulut ERKİN
Sporland Spor Center Müdürü

	Proje Kaynak Birimi
	Sporland Spor Center

	Proje Destek Birimi
	Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü,
Sporland Spor Center

	Proje Uygulama Birimi
	Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Sporland Spor Center Koordinatör

	Kapsam
	Sporland Dream Duruşehir
Gazi Ortaokulu

Samsun Anadolu Lisesi

50. Yıl Ortaokulu

Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Tek. Ana. L.
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu

Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sporland Bahçelievler

Gülsüm Sami kefeli Ortaokulu

Sema - Cengiz Büberci Mes. ve Teknik Ana. Lisesi

Atatürk Ortaokulu

19 Mayıs Lisesi
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sporland Atakum

Mimar Sinan Ortaokulu
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Denizevleri Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Bayındır Ortaokulu
Huriye Süer Anadolu Lisesi
Her okuldan 10 öğrenci 10 öğrenci velisi kız öğrenciler için anne erkek öğrenciler için baba 180 öğrenci 180 veli toplam 360 kişi

	Proje Danışmanı

Tel/Web/Mail
	Aydın PEKER

0505 923 32 91             pekeraydın@hotmail.com

	İrtibat kişisi

Tel

Web/Mail
	Selma BAHADIR

0 505 2681450

selmabhdr@hotmail.com
	GİZEM ÖNERGE
0 549 498 55 01

gizemonerge@gmail.com

	Proje Yürütme Kurulu
	Kazım AYGÜN

AR-GE Koordinatörü

Selma BAHADIR

AR-GE Üyesi

Serpil AKGÜN

AR-GE Üyesi

Kenan KANTARCI

AR-GE Üyesi

Funda YÜKSEL

AR-GE Üyesi

Salih NURDAĞ

AR-GE Üyesi

Hamza Tural                            AR-GE Üyesi

Gizem Önerge                  
Sporland Koordinatörü

	Proje Uygulama Tarihi
	Şubat 2015- Haziran 2015


BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler, Dayanak,
1. GİRİŞ

Spor, insanın sosyal ilişkiler kurmasında ve bu ilişkileri geliştirmesinde büyük rol oynar. Yeni arkadaşlıklar kurma, bir gruba ait olma, arkadaşını tanıma, paylaşma gibi sosyal davranışlar kazanmasına yardımcı olur. Bunların yanı sıra sporun belli kurallar içinde yapılması insanın kurallara uyma, toplum hayatına uyum sağlama gibi hususlarda olumlu davranış kazanmasını sağlar.
‘’DEĞİŞİM ZAMANI” Projesi ile öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli kullanarak, spor yapma alışkanlığı ve olumlu davranış kazanmasını sağlamak istiyoruz.
2. PROJENİN GEREKÇESİ

Modern kent hayatında, çevre ve gürültü kirliliği, stres, iş yoğunluğu gibi psiko-sosyal olumsuzlukların yanı sıra dengesiz beslenme ve durağan bir yaşantı göze çarpmaktadır.

Hareketsiz yaşam, sinir ve kas gelişimini olumsuz etkilediği gibi kan basıncının yükselmesine, damar sertliğine, kalp , şeker vb. birçok rahatsızlığa da sebep olmaktadır. Bu hastalıkların son yılarda küçük yaştaki öğrenciler arasında yayıldığı görülmektedir.
Obezite eğilimi özellikle çocuklarda alarm verici düzeyde. Dolayısıyla bu sorunun küçük yaşlarda çözülmesi gerekir. Toplumu oluşturan yetişkinler arasında spor yapma alışkanlığının yetersiz olduğu bu alışkanlığın küçük yaşlarda kazandırılması gerektiği bir gerçektir.

Spor eğitimi bireyin büyümesini, gelişmesini sağlayan en güçlü eğitim alanıdır.” Bireylerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak yalnız beden eğitimine özgü bir amaçtır. Kent hayatının gereği olarak sokak oyunları için ayrılan alanlar sınırlıdır. Çocukluk çağında oynan oyunlar öğrencilerin fiziksel gelişiminde yetersiz kalmaktadır. Hareket yapma imkânını artırmak hareket kabiliyetini geliştirmek için öğrencilerimizi ‘’DEĞİŞİM ZAMANI’’ Projesi ile salon sporları ile tanıştırmak istiyoruz. Projemiz ile öğrencilerimiz anne ya da babası ile spor yapma imkânı bulacak birlikte daha güzel daha verimli olarak geleceğe doğru mutlu adımlar atacaklar.
3. PERFORMANS KRİTERLERİ
Vücut analizi yapılan öğrenci sayısı

Spor salonuna giden öğrenci ve veli sayısı

Spor salonuna devam eden öğrenci ve velilerin %25’nin 1 ay sonra yapılacak vücut analizinde olumlu gelişme göstermesi.
4. PROJENİN KONUSU

Öğrencilerin vücut analizlerini yaparak obez ve obeze yakın olanları salon sporları ile tanıştırmak ve onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
5. AMAÇLAR

Öğrencilerin hareket kabiliyetlerinin artırılması yoluyla zihin ve beden gelişimini bütünlük içinde gerçekleştirmek.

Zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Çocukların fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarmak

Salon sporlarını tanıtmak.
6. HEDEFLER

Sağlıklı yaşamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
Öğrencileri obeziteye karşı bilinçlendirmek ve onlara doğru beslenme alışkanlığı kazandırmak.
Proje kapsamındaki öğrencilerin vücut analizlerini yapmak

Öğrencilerin vücutlarını tanımalarını sağlamak

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek
Öğrencilerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak
Düzenli spor için spor salonlarına giden öğrenci sayısını artırmak.
7. KAPSAM

Sporland Dream Duruşehir

Gazi Ortaokulu
Samsun Anadolu Lisesi
50. Yıl Ortaokulu
Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sporland Bahçelievler

Gülsüm Sami kefeli Ortaokulu
Sema - Cengiz Büberci Mes. ve Teknik Ana. Lisesi
Atatürk Ortaokulu
19 Mayıs Lisesi
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sporland Atakum

Bayındır Ortaokulu
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Denizevleri Ortaokulu
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Seyfi Demirsoy Ortaokulu
Huriye Süer Anadolu Lisesi
Her okuldan 10 öğrenci 10 öğrenci velisi kız öğrenciler için anne erkek öğrenciler için baba 180 öğrenci 180 veli toplam 360 kişi ( Kız öğrenciler anneleri ile birlikte, Erkek öğrenciler babaları ile birlikte spor salonlarını kullanacaktır.)
Bayanlar Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 10.00 – 22.00 arasında spor salonlarından istedikleri saatte faydalanabilirler.

Erkekler Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat 10.00 – 22.00 arasında spor salonlarından istedikleri saatte faydalanabilirler.

8. İLKELER

1. Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülecek ve uygulanacaktır.

2. Projenin uygulanmasından; MEM Ar-Ge Proje Yürütme Kurulu,  ve proje okulları birinci derecede sorumlu olacaktır,

3. Yürütülen faaliyetler sürekli PYK tarafından izlenerek, mevcut durum analizi yapılacaktır, periyodik aralıklarla İl Müdürlüğü bilgilendirilecektir.

4.Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili paydaş birimler tarafından yapılacaktır.

5. İl Proje Yürütme Kurulu tarafından proje sonunda nihai rapor hazırlanacaktır.

9. DAYANAK

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
28812 Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük, Yürütme
10. UYGULAMA

Proje Yürütme Kurulu:

Kazım AYGÜN

AR-GE Koordinatörü

Selma BAHADIR

AR-GE Üyesi

Serpil AKGÜN

AR-GE Üyesi

Kenan KANTARCI

AR-GE Üyesi

Funda YÜKSEL

AR-GE Üyesi

Salih NURDAĞ

AR-GE Üyesi

Hamza Tural                      
AR-GE Üyesi

Gizem Önerge                  
Sporland Koordinatörü
Proje Yürütme Kurulunun Görevleri:

Proje taslağını hazırlar.

Proje kapsamına alınacak pilot okulları belirlemek.

Projenin uygulama tarihlerinin belirlenmesini ve planlanmasını yapar.

Projeyi İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine duyurarak başlatır.

Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip edilmesinden sorumludur.

Proje kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesine ilişkin esasları ilgili okul müdürlüklerine bildirir.

Spor faaliyetlerine katılacakların listesini hazırlar.

Spor faaliyetlerinin planlamasını ve organizasyonunu yapmak

Spor faaliyetine katılacak antrenörlerin uygulamanın tarih ve saatinde belirlenen yerde bulunmasını sağlar.

Proje raporunu hazırlar.

Proje Paydaşları
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

Sporland Spor Center
İlkadım ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Proje kapsamındaki okullar
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

Proje Yürütme Kurulu ile Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,

Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,

Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili okullara duyurulması

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul Müdürlükleri ve Sporland Spor Center arasında koordinasyonu sağlamak

Proje kapsamına alınacak pilot okulları belirlemek.
Proje raporunu hazırlamak.
Proje Kapsamında Yer Alan Okulların Bağlı Bulundukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri:

Projeyi ilgili okullara duyurmak.

Projeye destek olmak.

Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak.

Proje  Okulu Müdürlerinin Görevleri

Projeyi öğretmen, öğrenci ve velilere duyurmak
Projeden faydalana bilecek öğrenci ve velilerini bilgilendirmek.
Vücut analizlerini yapabilmek için öğrenci velilerinden önceden izin almak.
Vücut analizleri yapılırken gerekli kolaylığı sağlamak.

Spor salonuna gidecek öğrencilerin veli izin belgelerini almak.

Projenin uygulanmasında öğretmen öğrenci ve antrenörlere gerekli kolaylığı sağlamak.

Proje için hazırlanan afişleri okulda öğrencilerin görebileceği yerlere asmak, broşürlerin öğrencilere dağıtılmasını sağlamak.

Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak.
Sporland Spor Salonunun Görevleri

Spor faaliyetlerinin yapılacağı salon düzenlemesini yapmak ve ihtiyaçları karşılamak.

Çocukların yaş itibarı ile bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun programların hazırlanması ve belgeli antrenörler eşliğinde spor faaliyetlerinin yapılması.

Proje kapsamındaki öğrencileri obeziteye karşı bilinçlendirmek ve onlara doğru ve dengeli beslenme alışkanlığı eğitimleri yapmak.
Öğrencilerin vücut analizlerini yapmak

Obez ve obez sınırına yakın öğrenci listelerini hazırlamak

Spor yapacak öğrenci ve veliler için salonda eğitici antrenör bulundurmak
Spor salonunda öğrencilerin güvenliğini sağlamak

Spor salonunda her türlü hijyen kurallarının sağlanması

Proje kapsamındaki öğrencilere dengeli beslenme eğitimleri yapmak.

Öğrenci ve veliler için günlük uygulayacakları bir program hazırlamak.

‘’DEĞİŞİM ZAMANI’’ Projesinin tanıtım ve görsellik çalışmalarını yapmak.( afiş broşür vb)
Proje açılış toplantısı ve protokol imza törenini yapmak ve kokteyl giderlerini karşılamak.
Ayda 1 sefer okulda beslenme ile ilgili konferans verme

Her ortaokulda sadece bir kez 5.ve 6. Sınıflar için palyaço ve hoca eşliğinde eğlence ile öğrencilere sporu sevdirmek için özel seans yapma
Spor Eğitmenlerinin Görev ve Sorumlulukları
Yeni kayıt olan üyelerin vücut analizini almak

Üyelere nasıl beslenmesi gerektiğini anlatmak

Yeni üyelerin çalışma programını hazırlamak

Yeni üyelere spor aletlerini ve spor salonunu tanıtmak

Yeni üyelere spor hareketleri nasıl yapılacağını göstermek

Üyelerin yapamadığı spor hareketlerini sorulduğunda tekrar göstermek

1 ayını dolduran üyelerin vücut analizini tekrar almak bu analize göre üyenin  2. Spor programını hazırlamak
Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu;

Aytekin GİRGİN

İl Millî Eğitim Müdürü

Aydın PEKER


İl MEM Müdür Yardımcısı

Bulut ERKİN                     
Sporland Spor Center Müdürü
Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun Görevleri:

Projenin uygulanma aşamasında proje ile ilgili önerileri değerlendirir.
Proje sonunda Yürütme Kurulunun hazırlamış olduğu raporu değerlendirir
11. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

Proje Yürütme Kurulu ile Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sporland spor salonundan  oluşan paydaşlarla proje hakkında görüşmeler  yapılması,

Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması,

Proje kapsamına alınacak pilot okulların belirlenmesi

Öğrenci ve velilerin spor salonundan faydalanacakları gün ve saatleri tespit etmek

Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,

Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili okullara duyurulması

Proje açılış toplantısı ve protokol imza törenini yapmak

Öğrencilerin vücut analizlerini yapmak

Obez ve obez sınırına yakın öğrenci listelerini hazırlamak

Proje kapsamındaki öğrencilere dengeli beslenme eğitimleri yapmak.

Spor yapacak öğrenci ve veliler için günlük uygulayacakları bir program hazırlamak.

Projenin uygulanması (erkek öğrenci ve velilerinin haftada dört gün kız öğrenci ve velilerinin haftada 3 gün belirtilen saatlerde spor salonunu ücretsiz olarak kullanması)
1ay süren spor faaliyetleri sonunda yeniden vücut analizlerinin yapılarak sonuçların duyurulması

Proje raporunu hazırlamak.
12. EYLEM PLANI
	FAALİYETİN ADI
	Şubat
	Mart
	Nisan
	Mayıs
	Haziran
	FAALİYET KATILIMCILARI

	Proje Yürütme Kurulu ile İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sporlant spor salonundan  oluşan paydaşlarla proje hakkında görüşmeler yapılması,
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Yürütme Kurulu tarafından Proje taslağının hazırlanması
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Proje kapsamına alınacak pilot okulların belirlenmesi
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Öğrenci ve velilerin spor salonundan faydalanacakları gün ve saatleri tespit etmek
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Proje onayının alınarak uygulamaya konulması,
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Projenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve ilgili okullara duyurulması
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Proje açılış toplantısı ve protokol imza törenini yapmak
	X
	
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Öğrencilerin vücut analizlerini yapmak
	
	X
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Obez ve obez sınırına yakın öğrenci listelerini hazırlamak
	
	X
	
	
	
	Yararlanıcılar

	Proje kapsamındaki öğrencilere dengeli beslenme eğitimleri yapmak.
	
	X
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Spor yapacak öğrenci ve veliler için günlük uygulayacakları bir program hazırlamak.
	
	X
	
	
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Projenin uygulanması (öğrenci ve velilerin  haftada dört gün belirtilen saatlerde spor salonunu ücretsiz  olarak kullanması)
	
	X
	X
	X
	
	Proje Yürütme Kurulu

	1ay süren spor faaliyetleri sonunda yeniden vücut analizlerinin yapılarak sonuçların duyurulması
	
	
	
	X
	
	Proje Yürütme Kurulu

	Projenin Raporlanması Değerlendirilmesi
	
	
	
	
	X
	Proje İzleme Değerlendirme Kurulu


SPORLANT SPOR SALONLARINDAN FAYDALANACAK OKULLAR VE TARİHLERİ

	SN
	İLÇE
	OKULUN ADI
	FAALİYET TARİHİ
	FAYDALANACA KİŞİ SAYISI
	SINIF
	SPOR SALONU

	
	
	
	
	ÖĞRENCİ
	VELİ
	
	

	1
	İLKADIM
	Gazi Ortaokulu


	15 Mart - 15 Nisan 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Dream Duruşehir

	2
	İLKADIM
	Samsun Anadolu Lisesi


	15 Mart - 15 Nisan 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Dream Duruşehir

	3
	İLKADIM
	Gülsüm Sami kefeli Ortaokulu
	15 Mart - 15 Nisan 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Bahçelievler

	4
	İLKADIM
	Samsun Anadolu İmam Hatip lisesi
	15 Mart - 15 Nisan 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Bahçelievler

	5
	ATAKUM
	Bayındır Ortaokulu
	15 Mart-15 Nisan 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Atakum

	6
	ATAKUM
	Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi

	15 Mart-15 Nisan 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Atakum



	7
	İLKADIM
	50. Yıl Ortaokulu


	15nisan-15mayıs 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Dream Duruşehir

	8
	İLKADIM
	Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
	15 Nisan-15 Mayıs 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Dream Duruşehir

	9
	İLKADIM
	Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu
	15nisan-15mayıs 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Bahçelievler

	10
	İLKADIM
	Sema - Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Ana. Lisesi
	15nisan-15mayıs 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Bahçelievler

	11
	ATAKUM
	Denizevleri Ortaokulu
	15nisan-15mayıs 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Atakum

	12
	ATAKUM
	Cumhuriyet Anadolu  Lisesi
	15nisan-15mayıs 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Atakum

	13
	İLKADIM
	Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Dream Duruşehir

	14
	İLKADIM
	Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Dream Duruşehir

	15
	İLKADIM
	Atatürk Ortaokulu
	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Bahçelievler

	16
	İLKADIM
	19 Mayıs Lisesi


	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Bahçelievler

	17
	ATAKUM
	Mimar Sinan ortaokulu
	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	5,6,7
	Sporland Atakum

	18
	ATAKUM
	Huriye Süer Anadolu Lisesi
	15 Mayıs-15 Hazi. 2015
	10
	10
	9,10,11
	Sporland Atakum


180 öğrenci 180 veli toplam 360 kişi spor salonlarından faydalanacak
13. DEĞERLENDİRME

Bu projenin uygulanmasından sonra Proje İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Proje Yürütme Kurulundan gelen rapor ve projenin uygulanma aşamasında yaptığı ziyaretlerden gelen önerilerini değerlendirir.
14. UYGULAMA TAKVİMİ **

	S. NO
	YAPILACAK FAALİYETLER
	TARİHLERİ



	1
	Projenin Hazırlanarak Onaya Sunulması
	Şubat 2015

	2
	Projenin Uygulanması
	Şubat 2015 – Haziran 2015

	3
	Projenin Raporlandırılması ve Değerlendirilmesi
	Temmuz 2015


15. MALİYET

Sporland Spor Center Spor salonu tarafından sağlanacaktır.

16. YÜRÜRLÜK

Bu Proje yönergesi iki bölüm ve 17 maddeden ibaret olup olan ‘’DEĞİŞİM ZAMANI’’ projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliğinin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

17. YÜRÜTME

“Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütür
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